

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

 Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROONENTE / TOMADOR
 CATUJI

Nº OPERAÇÃO
 1094651-99

Nº TransfereGOV
 962961

APELIDO EMPREENDIMENTO
 OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informar abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	1	2	3																						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																									
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1																								
4	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1																								
5	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE	1																								
6	INFRAESTRUTURA	1																								
7	MESO ESTRUTURA		2																							
8	SUPERESTRUTURA			3																						
9	ATERRO			3																						
10	SINALIZAÇÃO			3																						
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2			4	5	6																				
12	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			4	5	6																				
13	SERVICOS PRELIMINARES			4																						
14	TERRAPLENAGEM			4																						
15	DRENAGEM			4																						
16	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL				5	6																				
17	SINALIZAÇÃO					6																				
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									
50	0																									

Cronograma	Parcela	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06																			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Acumulado		19,25%	189.177,58	34,37%	148.586,80	52,03%	173.610,76	60,95%	87.570,87	80,13%	188.543,52	80,13%	195.273,59	80,13%												
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%